血透中心零星工程内容
	具体事宜如下：

首层储物间更改为集中废物间。

血透中心首层西侧室外平台拆除改为无障碍斜坡并安装防护栏杆。

原建筑设置在首层呼吸道感染室天面DN200排水管应科室要求修改到走空调外机平台位置沿外墙边走向供氧室西侧接入原室外排水井

1-D轴线至1-K轴线交1-1轴至1-2轴线一二层玻璃幕墙钢柱已使用年代已久，饰面油漆已脱落需重新修补，现应科室要求铲除原金属漆后重新刷白色金属防水防腐漆。
首层备用机及血透机维修间旁消防楼梯平台底空间瓷砖地面拆除和墙面及楼梯底刷漆。

一楼外立面天花收口（湿库外墙天花处）收口。

中心供液室SD1-B\SD1-A电箱空余开关位补齐开关。
增加背景音乐广播系统。
因使用科室要求调整门禁的安装位置和数量，并且更换为人脸识别的门禁。
为确保一二楼血透中心工程完工后正常交付使用，拟将位于广湾4层的血透及生殖中心共用的负压机房装饰纳入本工程范围内（墙面砌砖+刷漆、地面做环氧地坪漆、天花喷黑、配置普通照明开关插座及排风系统）。

首层1-1至1-2轴线交1-D至1-M轴线普通空调外机放置区，因考虑美观，需用铝合金防护栏（带百叶）做围蔽处理。

轴1-11至1-1轴白云路及东华南路外立面雨棚天花陈旧，需铲除原油漆面和腻子及部分石膏板更换，重新进行天花油漆装饰面翻新。

首层医护女厕旁楼梯间下空间墙体砌筑及抹灰完成后，新增宽1200*2200的防火门，该空间变为储物间。

一二层污梯及二层医梯做不锈钢门套。
血透中心二层休息室圆弧幕墙与楼板缝隙做不锈钢花纹板连接收口。
首层无障碍卫生间东侧、西侧原豪佳酒家招牌字体拆除，原悬挑雨棚平台天花需进行封堵及装饰，平台外墙面需进行翻新处理。
血透中心二层医梯电梯门口有工字钢凸出影响美观效果，需采用进行封堵及装饰。

二层乙肝区与阴性患者透析治疗区靠护士站位置矮柜取消，玻璃隔断改为落地玻璃二层护士站旁手动推拉门拆除及手动推拉门至治疗柜体之间玻璃隔断拆除。

一二层伸缩缝位置附近有设备房，为防止漏水情况出现，物业要求按照其他楼层做法，在伸缩缝下方安装不锈钢水槽。

大门口招牌面层板改为蓝色底。

二层污物通至康合上医区域需增加门洞。
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