广东省人民医院放疗系统服务器搬迁项目需求
一、项目背景说明
广东省人民医院放疗系统服务器独立组网，现需要将旧机房设备搬迁至医院新机房，服务器搬迁后需接入医院整体网络不再独立组网。搬迁完成之后，需在新机房测试设备正常运行、链路正常使用。
采购清单
	序号
	项目
	数量
	单位

	1
	放疗科服务器搬迁
	1
	项


二、服务器搬迁
1 项目内容和目标
1）将旧机房内的全部设备迁移至新机房，包括网络设备、服务器、存储设备等，搬迁前需盘查统计全部所需迁移设备，形成迁移设备清单。
2）搬迁前要求对所需的硬件备齐备机、备件，预防设备无法开启或者部件损坏的情况。
3）搬迁过程中要求对硬件设备进行保护，防止静电或者搬运过程中对设备造成损坏。
4）搬迁调整过程要保障数据完整性，防止设备搬迁损坏导致数据丢失，需对搬迁的全部网络设备的配置文件及关键应用系统、数据库等进行备份。
5）搬迁完成后需进行全部设备及系统测试，保证迁移后设备及系统能正常运行工作，不得影响医院的正常业务工作。
6）如有其他意外情况发生，应采取相应的应急措施。
7）搬迁过程中，服务提供商需要提供必要的跳线。
2 服务要求
为保障设备搬迁过程中，数据的完整性、可用性以及最小限度的减少业务中断时长，具体服务要求如下：
1）设备现状调研要求:对新机房具有的电力负载、机柜空间、光纤网络资源等基础设施调研登记造册，确认满足搬迁条件；对搬迁的网络交换机和服务器、存储设备的现状、对应关系进行梳理登记造册，为设备及设备端口信息逐一贴上对应标签。
2）设备搬迁方案要求:参照医院现有网络体系总体架构设计对网络性能的要求，根据设备现状等基础信息的整理结果，制定安全有效的整体搬迁策略，编写细致详实的设备搬迁方案，要求尽量减少业务中断次数与时间影响，将重要应用服务与设备的中断时间控制在非工作时间，规避搬迁带来的业务影响。
4）设备搬运服务要求:提供设备搬迁过程中所需的设备服务；提供设备搬迁的打包服务，确保搬迁后设备无刮花、无损伤；提供搬迁的设备、线缆、部件等标签服务；提供设备搬迁过程中所需要的包装辅材；提供设备因意外损坏的保障服务。
5）设备拆装上电调试服务要求: 在搬迁前对所拆卸的设备进行健康性检查，确认设备运行状况良好。提供全部迁移设备的下架拆卸、上架安装及设备通电测试服务，确保设备搬迁后运转正常。
6）网络调试服务要求:要求网络调试工程师具有3年以上相关方面搬迁维护经验。对清单中的设备涉及到的业务网络搬迁后按原网络逻辑架构调试恢复。网络割接调试前需向甲方报备具体的实施方案，实施时间，经批准后方可实施。
7）数据备份服务要求:要求保障数据完整性，防止设备搬迁过程中损坏造成数据丢失，对迁移设备清单中的网络设备的配置文件本地备份，服务器、存储设备上运行的关键的数据库和文件数据进行完整备份，确保关键业务可在灾难发生后及时恢复。
三、搬迁设备清单
搬迁设备清单（包括但不限于以下设备）：
	位置
	品牌
	设备类型
	设备型号
	数量

	伟伦楼
	HPE
	服务器
	DL 380 G10
	4

	伟伦楼
	DELL
	服务器
	R630
	2

	伟伦楼
	HP
	服务器
	DL 380P G8
	2

	伟伦楼
	HP
	存储
	MSA 1050
	1

	伟伦楼
	HP
	存储
	MSA 2050
	1

	伟伦楼
	Smartstor
	NAS
	NS4600
	1

	伟伦楼
	Netgear
	交换机
	24口
	3

	伟伦楼
	H3C
	交换机
	S5130
	1

	伟伦楼
	华为
	交换机
	S5720
	1

	伟伦楼
	大唐
	KVM
	KVM
	1


系统：WINDOWS SERVER 2012（启用Microsoft Cluster Service,MSCS）、SQL Server 2012以及专科系统
